

南投縣公共設施用地專案通盤檢討案辦理進度表

計畫區	公開徵求意見	公開展覽	縣都委會	部都委會	補公開展覽	發布實施	辦理進度
南投(含南崗地區)	自104年11月17日起至104年12月17日止(104年11月16日府建都字第1040217715號)(刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版)	自108年9月16日至108年10月15日止30天(刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版)	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議,於第300次會議審議通過				110/12/9送內政部,內政部專案小組審議中已於111.5.26召開第1次專案小組會議,112.6.19召開第2次專案小組會議,112.8.8召開第3次專案小組會議,112.9.1召開第4次專案小組會議
中興新村(含南內轆地區)	自104年11月17日起至104年12月17日止(104年11月16日府建都字第1040217715號)(刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版)	自108年9月16日至108年10月15日止30天(刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版)	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議,於第299次會議審議通過				110/12/9送內政部,內政部專案小組審議中已於111.5.26召開第1次專案小組會議,112.6.19召開第2次專案小組會議,112.8.8召開第3次專案小組會議,112.9.1召開第4次專案小組會議
草屯	自104年11月17日起至104年12月17日止(104年11月16日府建都字第1040217715號)(刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版)	自108年9月16日至108年10月15日止30天(刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版)	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議,於第300次會議審議通過				110/12/9送內政部,內政部專案小組審議中已於111.5.26召開第1次專案小組會議,112.6.19召開第2次專案小組會議,112.8.8召開第3次專案小組會議,112.9.1召開第4次專案小組會議

計畫區	公開徵求意見	公開展覽	縣都委會	部都委會	補公開展覽	發布實施	辦理進度
名間	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第297次會議審議通過				110/11/19送內政部，內政部專案小組審議中已於111.5.26召開第1次專案小組會議，縣府已補充資料到署，112.6.19召開第2次專案小組會議，112.8.8召開第3次專案小組會議。
中寮	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第297次會議審議通過				110/11/19送內政部，內政部專案小組審議中已於111.5.26召開第1次專案小組會議，縣府已補充資料到署，112.6.19召開第2次專案小組會議，112.8.8召開第3次專案小組會議。
集集	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第297次會議審議通過				110/11/25送內政部，內政部專案小組審議中已於111.4.14及112.4.12召開2次專案小組會議，112.8.25召開第3次專案小組會議，112.10.4召開第3次專案小組會議。訂於112.11.17召開第5次專案小組會議。

計畫區	公開徵求意見	公開展覽	縣都委會	部都委會	補公開展覽	發布實施	辦理進度
水里	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第298次會議審議通過				110/12/9送內政部，內政部專案小組審議中已於111.4.14及112.4.12召開2次專案小組會議，112.8.25召開第3次專案小組會議，112.10.4召開第4次專案小組會議。訂於112.11.17召開第5次專案小組會議。
埔里	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第300次會議審議通過				110/12/9送內政部，內政部專案小組審議中已於111.4.14及112.4.12召開2次專案小組會議，112.8.25召開第3次專案小組會議，112.10.4召開第4次專案小組會議。訂於112.11.17召開第5次專案小組會議。
國姓	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第297次會議審議通過				110/10/27送內政部，內政部專案小組審議中已於111.4.14及112.4.12召開2次專案小組會議，112.8.25召開第3次專案小組會議，112.10.4召開第4次專案小組會議。訂於112.11.17召開第5次專案小組會議。

計畫區	公開徵求意見	公開展覽	縣都委會	部都委會	補公開展覽	發布實施	辦理進度
魚池	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第297次會議審議通過				110/11/22送內政部，內政部專案小組審議中已於111.4.14及112.4.12召開2次專案小組會議，112.8.25召開第3次專案小組會議，112.10.4召開第4次專案小組會議。訂於112.11.17召開第5次專案小組會議。
竹山(含延平地區)	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第299次會議審議通過				110/12/9送內政部，內政部專案小組審議中已於111.3.11、111.10.11、11.11.25召開3次專案小組會議，112.10.13召開第4次專案小組會議。
鹿谷	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第296次會議審議通過				110/10/27送內政部，內政部專案小組審議已於111.3.11、111.10.11、11.11.25召開3次專案小組會議，訂於112.10.13召開第4次專案小組會議。

計畫區	公開徵求意見	公開展覽	縣都委會	部都委會	補公開展覽	發布實施	辦理進度
八卦山	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第285次會議審議，於第298次會議審議通過				110/12/9送內政部，內政部專案小組審議中已於 111.1.13、111.9.5 召開2次專案小組會議，縣府已補充資料到署，訂於112.5.29召開第3次專案小組會議。
廬山	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第291次會議審議通過	內政部都市計畫委員會110年6月29日第992次會議審議通過		111年3月24日核定發布實施。	南投縣都市計畫委員會 109 年 12 月 22 日第 291 次會議審議通過，內政部都市計畫委員會 110 年 6 月 29 日第 992 次會議審議通過，發布實施。
日月潭	自104年11月17日起至104年12月17日止（104年11月16日府建都字第1040217715號）（刊登於104年11月17日民時新聞報-全國分類廣告第6版、104年11月18日民時新聞報-全國分類廣告第10版、104年11月19日民時新聞報-全國分類廣告第6版）	自108年9月16日至108年10月15日止30天（刊登於108年9月16日民時新聞報第6版、9月17日民時新聞報第3版、9月18日民時新聞報第6版）	南投縣都市計畫委員會第291次會議審議通過	內政部都市計畫委員會110年6月29日第992次會議審議通過		111年3月14日核定發布實施。	南投縣都市計畫委員會 109 年 12 月 22 日第 291 次會議審議通過，內政部都市計畫委員會 110 年 6 月 29 日第 992 次會議審議通過，發布實施。